

งวดงาน-กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

งานปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)

อาคาร 1 ถึง อาคาร 9 (จำนวน 9 หลัง) 810 ห้อง

แบบเลขที่ .....

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น 1 งาน 4 งวด ระยะเวลาดำเนินการจัดหาแล้วเสร็จทั้งหมด 240 วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้ แต่การทำงานแต่ละงานกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด(240 วัน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

งวดที่ 1 วงเงินประมาณ 25 % ระยะเวลา 60 วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงงานซ่อมแซมท่อประปาจากบิ่มน้ำถึงห้องพักน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 2 วงเงินประมาณ 25 % ระยะเวลา 60 วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงงานซ่อมแซมวงกบ-บานประตู ห้องน้ำ (จำนวน 900 ชุด) แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 3 วงเงินประมาณ 25 % ระยะเวลา 60 วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดิน ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ 4 วงเงินประมาณ 25 % ระยะเวลา 60 วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงงานซ่อมแซมฝ้าระแนงทางเดิน ชั้นที่ 5 และ กระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๑. สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๔๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

ร.ต.อ.  ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(อัครพัฒน์ ภัคติมงคล)

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ๒ ยธ.