



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ยธ.

ที่ ๐๐๐๘.๓๓๒/๒๖๖

โทร. ๐-๒๒๔๑-๓๓๔๑-๕ ต่อ ๒๔๒๙

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายละเอียดการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน งานปรับปรุง
ผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๓ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) สกพ. (สก.)

เรียน ผบก.สก.

ตามหนังสือ สก.ที่ ๐๐๐๙.๓๔/๒๘๒๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ทบทวนราคางาน
ออกแบบบูรณาการ พร้อมแบ่งงวดเงินงวดงาน ปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๓
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) สกพ. (สก.) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ยธ.ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน รายการ
ปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๓ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) สกพ.
(สก.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ดังกล่าวแล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่
ชช.๑๔๘/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.อ.

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ยธ.

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

งานรายการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๓

สถานที่ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช.๑๔๘/๒๕๖๕

วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญา) บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๒ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๓๐ % ระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๗๐ % ระยะเวลา ๘๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๒ ถึง อาคาร ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

สูตรงานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.ต.ต.

(สุรชัย เตชะดี)

ผู้แบ่งงวดงาน/งวดเงิน

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

...../สิงหาคม/ ๒๕๖๕