



บันทึกข้อความ

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่รับ..... 999
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เวลา.....

ส่วนราชการ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๓

ที่ ๐๐๐๘.๓๓/๕๑๑๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สจ.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ แบ่งงวดเงิน กวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ

เลขที่ 5637
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เวลา.....

เรียน ผบก.สก.

ตามหนังสือ สก.ที่ ๐๐๐๘.๓๔/๕๕๖๖ ลง ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ แบ่งงวดเงิน กวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ตามความแจ้งแล้วนั้น

ยธ.ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการแบ่งงวดงาน และ กวดเงิน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้างต้นแล้วเสร็จ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๔ งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก.ฯ พรท. ผบก.ยธ.

งวดงาน-กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการงานซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๑-๑๑ (จำนวน ๑๑ อาคาร)

บ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ชช.๕๓๕/๒๕๖๒

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๕ งาน แบ่งเป็น ๕ งวดเงิน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้ และสามารถส่งงานข้ามลำดับงวดได้ แต่การทำงานแต่ละงานกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ (๑๕๐ วัน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานที่ ๑ งวดที่ ๑ ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๑-๒ วงเงินประมาณ ๑๘% ระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอน สกัดคอนกรีตพื้น งานซ่อมเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยตามรูปแบบรายการพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๒ งวดที่ ๒ ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๓-๔ วงเงินประมาณ ๑๘% ระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอน สกัดคอนกรีตพื้น งานซ่อมเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยตามรูปแบบรายการพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๓ งวดที่ ๓ ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๕-๖ วงเงินประมาณ ๑๘% ระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอน สกัดคอนกรีตพื้น งานซ่อมเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยตามรูปแบบรายการพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๔ งานที่ ๔ ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๗-๘ วงเงินประมาณ ๑๘ % ระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอน สกัดคอนกรีตพื้น งานซ่อมเปลี่ยนท่อเมนจ่าย น้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยตามรูปแบบรายการพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจน ทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำ การตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๕ งานที่ ๕ ซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัย อาคาร ๙-๑๑ วงเงินประมาณ ๒๘ % ระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอน สกัดคอนกรีตพื้น งานซ่อมเปลี่ยนท่อเมนจ่าย น้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยตามรูปแบบรายการพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจน ทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำ การตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๓. สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๕๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

ร.ต.อ.




ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(อัครพัฒน์ ภักดีมงคล)

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ๒ ยธ.

พ.ต.อ.



ตรวจ

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก. ยธ.