



บันทึกข้อความ

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่รับ..... ๑๑๑
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เวลา.....

ส่วนราชการ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๓

ที่ ๐๐๐๘.๓๓/๕๑๑๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สค.

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แบ่งงวดเงิน งวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง คร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ

เรียน ผบก.สก.

ตามหนังสือ สก.ที่ ๐๐๐๘.๓๔/๕๕๖๖ ลง ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ แบ่ง
งวดเงิน งวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง คร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ตามความแจ้งแล้วนั้น

ยธ.ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการแบ่งงวดงาน และ งวดเงิน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคาร
บ้านพักส่วนกลาง คร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔
รายการ ตามหนังสือข้างต้นแล้วเสร็จ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๔ งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก.๑ พรท. ผบก.ยธ.

งวดงาน-กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการงานซ่อมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหน้าต่าง

บ้านพักส่วนกลาง ตร.(ถนนอมมิตร) ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ชช.๕๔๕/๒๕๖๒

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๒ งวดเงิน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน การทำงานแต่ละงานกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ (๑๒๐ วัน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ วงเงินประมาณ ๕๐ % ระยะเวลา ๖๐ (หกสิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังโดยรอบหน้าต่างตามรูปแบบรายการทั้งหมดตามสัญญาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ วงเงินประมาณ ๕๐ % ระยะเวลา ๖๐ (หกสิบ) วัน


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทาสีภายนอก ภายใน และส่วนควบของอาคารต่างๆตามรูปแบบรายการทั้งหมดตามสัญญาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๒. สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It / Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct / Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt / Mo} + ๐.๑๐ \text{ St / So}$$

ร.ต.อ.



ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(อัครพัฒน์ ภัคติมงคล)

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ๒ ยธ.

พ.ต.อ.



ตรวจ

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก. ยธ.