



# บันทึกข้อความ

กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่รับ..... 999
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เวลา.....

ส่วนราชการ ยธ.

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๓

ที่ ๐๐๐๘.๓๓/๕๖๑๑

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สค.

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ แบ่งงวดเงิน กวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ

เลขที่รับ..... ๕๖๓๗
วันที่ 17 ธ.ค. 2563
เวลา.....

เรียน ผบก.สก.

ตามหนังสือ สก.ที่ ๐๐๐๘.๓๔/๕๕๖๖ ลง ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ แบ่งงวดเงิน กวดงาน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ตามความแจ้งแล้วนั้น

ยธ.ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการแบ่งงวดงาน และ กวดเงิน รายการปรับปรุงซ่อมแซม ในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายการงบลงทุน จำนวน ๔ รายการ ตามหนังสือข้างต้นแล้วเสร็จ ตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๔ งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)

รอง ผบก.๗ พรท. ผบก.ยธ.

โครงการงานซ่อมแซมสายล่อฟ้า อาคาร ๑,๒,๓,๔,๕,๙ และ ๑๐ (จำนวน ๗ อาคาร)

บ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) เขตประเวศ กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ซช.๕๓๗/๒๕๖๒

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๒ งาน แบ่งเป็น ๒ งวดเงิน ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้ และสามารถส่งงานข้ามลำดับงวดได้ แต่การทำงานแต่ละงานกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ (๑๒๐ วัน)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานที่ ๑ งวดที่ ๑ ซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าอาคาร ๑,๒,๓ วงเงินประมาณ ๔๐ % ระยะเวลา ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอนระบบเดิม งานซ่อมเปลี่ยนระบบสายล่อฟ้าของอาคาร ๑,๒,๓ ใหม่ตามรูปแบบรายการตามสัญญาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๒ งวดที่ ๒ ซ่อมแซมระบบสายล่อฟ้าอาคาร ๔,๕,๙,๑๐ วงเงินประมาณ ๖๐ % ระยะเวลา ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานรื้อถอนระบบเดิม งานซ่อมเปลี่ยนระบบสายล่อฟ้าของอาคาร ๔,๕,๙,๑๐ ใหม่ตามรูปแบบรายการตามสัญญาพร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๔. สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๔๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

ร.ต.อ.



ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

พ.ต.อ.



ตรวจ

(อัครพัฒน์ ภัคติมงคล)

(สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน์)