

งวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

งานรายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง) และปุกระเบื้อง(แบบกันลื่น) บริเวณบันได อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) เขตจตุจักร กทม.


อ้างอิงจากรายการซ่อมแซมเลขที่ ชช.๓๗๕/๒๕๖๑

วงเงินค่าก่อสร้าง (ตามสัญญาว่าจ้าง)

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๒ หมวดยาน ๒ งวดเงิน ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถส่งข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนงาน) ที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดยานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๓๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซม
๑. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียงทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง) แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๘๐ % ระยะเวลา ๑๒๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซม
๒. ปุกระเบื้อง(แบบกันลื่น)บริเวณบันได/ชานพัก(กลางๆและชั้นที่๑) อาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๙ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง) แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


ก.ต. อ.ค.

/งานปรับปรุง.....

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๓. สูตรงานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ต.





ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน


(สุรัชัย เตชะดี)


รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.


ตรวจ

พ.ต.อ.  รอง ผบก.ฝ่ายโยธาธิการ ยธ.

พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ว่าที่ พ.ต.ต.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ว่าที่ ร.ต.ต.  จัดทำและพิมพ์/ทาน

 / กรกฎาคม/ ๒๕๖๔

 / กรกฎาคม/ ๒๕๖๔

 / กรกฎาคม/ ๒๕๖๔

 / กรกฎาคม/ ๒๕๖๔

 / กรกฎาคม/ ๒๕๖๔