

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน  
 รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น ๕ อาคาร ๔-๖  
 สถานที่ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

อ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช. ๓๗/๒๕๖๕  
 วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญา)..... บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๑ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ  
 ทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยก  
 อีสรระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้  
 ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงาน  
 โดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๓๕ % ระยะเวลา ๖๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม  
 ฝ้าเพดาน ชั้น ๕ อาคาร ๔ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำ  
 การตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๖๕ % ระยะเวลา ๙๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม  
 ฝ้าเพดาน ชั้น ๕ อาคาร ๕-๖ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้  
 ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๔๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและ  
 การจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.ท.



ผู้แปงงวดงาน/งวดเงิน

(สุรเชษฐ์ สืบวิสัย)

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๑.๓. / มีนาคม / ๒๕๖๕