

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

งานรายการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๑๑

สถานที่ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงจากรายการประกอบกรซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช.๔๕/๒๕๖๕

วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญา)..... บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๔ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๒๕ % ระยะเวลา ๓๗ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๓ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๒๕ % ระยะเวลา ๓๗ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๔ ถึง อาคาร ๖ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๓ วงเงินประมาณ ๒๕ % ระยะเวลา ๓๗ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๗ ถึง อาคาร ๙ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๔ วงเงินประมาณ ๒๕ % ระยะเวลา ๓๙ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑๐ ถึง อาคาร ๑๑ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

สูตรงานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$$

/จึงเรียนมา.....

อ.ต. น.
 /
 ๑๐/๑๑/๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร.ต.ต.



ผู้แบ่งงวดงาน/งวดเงิน

(สุรชัย เตชะรัต)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๑๐/มีนาคม/ ๒๕๖๕

ตรวจ

พ.ต.อ.



รอง ผบก.ฝ่ายโยธาธิการ ยธ.

๑๗/มี.ค./๒๕๖๕

ว่าที่ พ.ต.อ.



ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๑๗/มี.ค./๒๕๖๕

พ.ต.ท.



รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๑๗/มี.ค./๒๕๖๕

พ.ต.ต.

สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

...../มี.ค./๒๕๖๕

ร.ต.ต.



(ออกรายการและพิมพ์/ทาน)

๑๐/มี.ค./๒๕๖๕