

งวดงาน – กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการ งานปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักของอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. อาคาร ๒-๖ (ทุ้งสองห้อง)

สถานที่ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แบ่งการทำงานจ่ายเงินออกเป็น ๕ งาน แต่ละงานมีงวดงาน ดังนี้.

งานที่ ๑ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ แบ่งการทำงาน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๖ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๒ จำนวน ๑๖๒ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๒ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ แบ่งการทำงาน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘.๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๓ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๓ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ แบ่งการทำงาน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘.๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการรื้อสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๔ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๔ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘.๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการร้อยสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๕ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานที่ ๕ ปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ แบ่งการจ่ายเงิน ๑ งวดงาน ดังนี้.

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๘.๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้.

- ทำการร้อยสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคาร ๖ จำนวน ๑๐๘ ห้อง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้ได้โดยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนด
- ทำการเก็บกวาดบริเวณที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ งานทั้ง ๕ งาน กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานแต่ละงานได้
โดยอิสระ

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

๑. สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕lt/l๐ + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๔๐Mt/M๐ + ๐.๑๐St/So.$$

ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

พ.ต.อ.

(จามีกร เพชรปราณี)

ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

๑๓/ มี.ค. ๒๕๖๕