

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

รายการงานปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นผนังของห้องริมสุดของอาคาร ๑ - ๘

สถานที่ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

อ้างอิงจากรายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ชช.๓๘/๒๕๖๕

วงเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซม (ตามสัญญา)..... บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๒ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (ผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๑๒๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงินประมาณ ๕๐ % ระยะเวลา ๖๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๔ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงินประมาณ ๕๐ % ระยะเวลา ๖๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร ๕ ถึง อาคาร ๘ แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร

สูตรงานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It / Io + ๐.๑๐ Ct / Co + ๐.๔๐ Mt / Mo + ๐.๑๐ St / So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงินเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พ.ต.ท.



ผู้แบ่งงวดงาน/งวดเงิน

(สุรเชษฐ์ สิบวิสัย)

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

๑๗/ มีนาคม / ๒๕๖๕