

งานปรับปรุงนี้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น ๖ งวด ระยะเวลา ๑๕๐ วัน โดยผู้รับจ้างสามารถส่งงานข้ามงวดได้หากงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามรายการงวดงานดังนี้.-

งวดที่ ๑ วงเงินประมาณ ๑๐ % ระยะเวลา ๒๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

- วางแผนการเตรียมงานรื้อและติดตั้งงานทั้งหมดเป็นเอกสาร จัดทำ Shop Drawing การติดตั้งงานต่างๆ โดยมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและวิศวกรผู้ควบคุมงานรับรองมาด้วย

- จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งโดยเสนอเป็นเอกสารขออนุมัติวัสดุและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๒ วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๕๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

- ติดตั้งระบบท่อประปาหลักทั้งระบบในอาคารที่ ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % และอาคารที่ ๗ แล้วเสร็จ ๑๐๐% และอาคารที่ ๘ แล้วเสร็จ ๕๐ % และอาคารที่ ๙ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๓ วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๘๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

- ติดตั้งระบบท่อประปาหลักทั้งระบบในอาคารที่ ๘ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % และอาคารที่ ๙ แล้วเสร็จ ๑๐๐% และอาคารที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ๕๐ % และอาคารที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๔ วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๑๑๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

- ติดตั้งระบบท่อประปาหลักทั้งระบบในอาคารที่ ๑๐ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % และอาคารที่ ๑๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%และอาคารที่ ๑๓ แล้วเสร็จ ๕๐ % และอาคารที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดที่ ๕ วงเงินประมาณ ๒๐ % ระยะเวลา ๑๑๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

- ติดตั้งระบบท่อประปาหลักทั้งระบบในอาคารที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % และอาคารที่ ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% และอาคารที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ๕๐ %

- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



งวดที่ ๖ วงเงินประมาณ ๑๐ % ระยะเวลา ๑๕๐ วันนับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง



- ติดตั้งระบบท่อประปาหลักทั้งระบบในอาคารที่ ๑๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

- ทำงานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบรายการและรายละเอียดทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณส่วนที่ทำการปรับปรุงทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้และ

/...จัดทำแบบ

จัดทำแบบ As-Built Drawing แสดงรายละเอียดการติดตั้งจริงส่งให้ผู้ว่าจ้างจำนวน ๓ ชุด โดยมี วิศวกร
สิ่งแวดล้อมและวิศวกรผู้ควบคุมงานรับรองมาด้วย ทั้งหมดนี้จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อม
ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

พ.ต.ต.  ผู้ออกรายการ
(พงศ์ชัย พิชรีสินธุ์)
สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
 ส.ค.๒๕๖๖

พ.ต.อ.  ตรวจ
(จามิกร เพชรปานี)
ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.
 ส.ค.๒๕๖๖

พล.ต.ต.  ตรวจเห็นชอบ
(พรชัย งามทิพย์วัฒนา)
ผทค.ตร. รรท.รอง ผบก.ยธ.
 ส.ค.๒๕๖๖